Atividades	Responsável (aluno)	Data de entrega para o grupo
Atualização telas figma (mobile e desktop)	Todos	14/11
Envio do vídeo do projeto	Tailyne	16/11
Atualização da documentação do projeto	Samir	14/11
Entrega final do relatório técnico	Todos	28/11
Entrega do resumo expandido para os anais	Todos	19/11
Layout padrão para desktop	Tailyne	09/11
Tela funcional detalhes do produto, login do adm e agradecimento	Eduardo	14/11
Tela funcional do carrinho de compras, opções de pagamento e informações do comprador	Rafael	14/11
Tela funcional home	Samir	14/11
Tela funcional cadastro de produtos, home do blog	Tailyne	14/11
Tela funcional da lista de desejos, tela de pedidos adm. e matéria do blog	Thiago	14/11
Sprint review	Todos	18/11

Cronograma institucional

Atividades	Datas
Entrega do cronograma de trabalho do grupo	07/11
Apresentação Final	21/11
Envio do vídeo do projeto	21/11
Entrega final do relatório técnico (levantamento de requisitos e telas)	28/11

Registro na plataforma portfolio digital	28/11
Participação no FESTIVAL - PRESENCIAL	5/12
Participação no FESTIVAL VIRTUAL	05/12, 06/12, 07/12
Recuperação do PI	12/12
Entrega do resumo expandido para os anais	19/12